
Název projektu Hevlín - Dyjákovice, opava silnice II/408

Smlouva s MMR CR podepsána dne 31.1.2005
Stavba zahájena dne 1.9.2005
Monitorovací zpráva zpracována dne mesícne
Záverecná zpráva zpracována dne 20.1.2006
Ukoncení stavby 30.11.2005

Celkové náklady stavby bez DPH 6 595 tis. Kc
DPH 1 226 tis. Kc
Náklady stavby 7 821 tis. Kc
z toho Jihomoravský Kraj bez DPH 1 984 tis. Kc

EU pri kursu 28,990 4 939 tis. Kc
vratka DPH od FÚ 895 tis. Kc
SÚS 3 tis. Kc

Kontroly MMR nebyla
CRR 28.11.2005

Délka úpravy silnice II/ 408 2,170 km

Cerpání dotace na investice JMK  urcené na spolufinancování projektu PHARE CBC
v roce 2005

Príloha SUSKZ2004/13

Silnice II/408




