
Název projektu Lednice - Valtice, oprava silnice II/422

Smlouva s MMR CR podepsána dne 31.1.2005
Stavba zahájena dne 1.9.2005
Monitorovací zpráva zpracována dne mesícne
Záverecná zpráva zpracována dne 20.1.2006
Ukoncení stavby 30.11.2005

Celkové náklady stavby bez DPH 9 056 tis. Kc
DPH 1 709 tis. Kc
Náklady stavby 10 765 tis. Kc
z toho Jihomoravský Kraj bez DPH 3 407 tis. Kc

EU pri kursu 28,990 6 058 tis. Kc
vratka DPH od FÚ 1 095 tis. Kc
SÚS 205 tis. Kc

Kontroly MMR 27.10.2005
CRR 25.11.2005

Délka úpravy silnice II/ 422 2,120 km

Cerpání dotace na investice JMK  urcené na spolufinancování projektu PHARE CBC
v roce 2005

Príloha SUSKZ2004/13

Silnice II/422 mezi rybníky




