

Program výstavby SÚS JmK 2021

zdroj financování	název akce	délka (km)	mosty (ks)	předpokládaný náklad (tis. Kč)	popis	předpoklad financování v letech			termín realizace	
						2020	2021	2022		
IROP	II/385 Čebín obchvat	3,930	4	625 000	výstavba obchvatu		200 000	425 000	07/21	12/22
	II/374 Brno, ul. Fryčajova, mosty 374-047, 048	0,097	2	34 899	rekonstrukce silnice a mostů	25 355	9 544		03/20	05/21
	II/413 Rybníky průtah	0,420	1	33 793	rekonstrukce silnice a mostu	13 633	20 160		06/20	07/21
	II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380	8,155	2	135 633	rekonstrukce silnice a mostů	40 086	95 547		06/20	09/21
	II/373 Brno, ul. Bělohorská	0,777	2	102 233	rekonstrukce silnice a mostů	22 916	50 000	29 317	07/20	06/22
	II/374 Rájec průtah, IV.stavba	2,684		263 985	rekonstrukce silnice		160 000	103 985	02/21	11/22
	III/0501 Slavkov u Brna průtah	3,265		76 124	rekonstrukce silnice		50 000	26 124	05/21	06/22
	II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská	1,049		55 700	rekonstrukce silnice		25 000	30 700	06/21	08/22
	II/373 Brno, ul. Jedovnická	1,996		70 570	rekonstrukce silnice		50 000	20 570	07/21	05/22
	II/152 Hajany - Želešice	2,484	2	128 955	rekonstrukce silnice a mostů		50 000	78 955	07/21	10/22
	II/372 Velké Opatovice - Chlum, extravilány	4,677		72 100	rekonstrukce silnice		25 000	47 100	08/21	10/22
	II/394 Tetčice průtah I. stavba	1,748	1	74 600	rekonstrukce silnice a mostu		25 000	49 600	09/21	11/22
	II/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. stavba	4,392	1	117 700	rekonstrukce silnice a mostu		35 000	82 700	08/21	11/22
	II/409 Uherčice - Vratěšín - Rancířov, 4.-5..st.	1,239		74 500	rekonstrukce silnice		45 000	29 500	08/21	11/22
	II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, I. etapa SO104 Podivín	3,098		52 000	rekonstrukce silnice		25 000	27 000	08/21	06/22
	II/411 Uherčice - Korolupy - Vysočany (Bítov), I. et úsek st.3	1,700		32 000	rekonstrukce silnice		32 000		08/21	12/21
	II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba	4,061		90 500	rekonstrukce silnice		30 000	60 500	08/21	10/22
	II/37367, 37365 Křtiny - Březina	1,953		38 300	rekonstrukce silnice		10 000	28 300	08/21	06/22
II/373 Jedovnice průtah	0,258		38 850	rekonstrukce silnice		15 000	23 850	08/21	06/22	
INV JMK + SFDI	III/37937 Blansko přemostění			350 000	přeložka silnici, výstavba mostu		115 000	235 000	07/21	12/22
	III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická	0,547		29 655	rekonstrukce silnice	8 869	20 786		11/20	07/21
	III/37424 Boskovice, Pílské údolí	0,450	2	9 596	rekonstrukce silnice v průtahu		9 596		03/21	07/21
	III/37937 Blansko, Brněnská - vodovod a kanalizace			7 198	rekonstrukce silnice v průtahu		7 198		03/21	09/21
	III/4155 Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st., přestupn	0,275		21 200	rekonstrukce silnice		21 200		04/21	08/21
	II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí - Mlýnská	0,100		4 300	přestavba křižovatky s MK na OK		4 300		04/21	09/21
	II/395 Zastávka	0,500		2 000	rekonstrukce silnice ve spolupráci s ŘSD (I/23)		2 000		06/21	11/21
	II/408 hr. kr. VY - Štítary, 2. etapa	2,204		38 700	rekonstrukce silnice		38 700		04/21	10/21
	II/425, III/41617 Rajhrad, okružní křižovatka	0,050		7 000	přestavba křižovatky na OK		7 000		05/21	10/21
	II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54	0,498		10 875	rekonstrukce silnice		10 875		04/21	08/21
	III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po ka	0,530		22 000	rekonstrukce průtahu		12 372	9 628	05/21	06/22
	III/37913 Drásov, most 37913-3 přes Lubě		1	11 522	rekonstrukce mostu	9 476	2 046		09/20	05/21
	III/0502 Němčany, most 0502-2		1	9 262	rekonstrukce mostu	1 938	7 324		10/20	05/21
	II/384 Brno, Rakovecká, most 384-002 přes svodnici (přehrada)		1	6 600	rekonstrukce mostu		6 600		08/21	12/21
	II/421 Milovice, most ev.č. 421-015		1	11 310	rekonstrukce mostu		11 310		05/21	11/21
	II/430 Maxlůvka, mosty 430-007, 005 přes Raketnici		2	40 000	rekonstrukce mostu		40 000		05/21	12/21
	III/37926 Drnovice, most ev.č. 37926-1		1	4 600	rekonstrukce mostu		4 600		05/21	07/21
	III/3834 Viničné Šumice, most 3834-1 přes Kovalovický potok		1	17 920	rekonstrukce mostu		17 920		06/21	11/21
III/4167 Žatčany, most 4167-1		1	16 410	rekonstrukce mostu		16 410		05/21	08/21	

	II/413 Vítonice, most 413-012		1	12 000	rekonstrukce mostu		12 000		04/21	10/21
	II/413 Vítonice, most 413-013		1	23 700	rekonstrukce mostu		23 700		06/21	10/21
	II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, most ev.č. 425-016		1	27 000	rekonstrukce mostu		27 000		05/21	12/21
	II/428 Ivanovice na Hané, most ev.č. 428-004		1	12 000	rekonstrukce mostu		12 000		08/21	12/21
	II/389 Újezd u Tišnova, most 389-001		1	10 000	rekonstrukce mostu		10 000		06/21	12/21
	II/414 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007		1	68 559	rekonstrukce mostu		55 000	13 559	04/21	06/22
	II/361 Jevišovice, most ev.č. 361-007 přes Jevišovku		1	64 500	rekonstrukce mostu		4 500	60 000	08/21	06/22
NIV JMK + SFDI	II/374 Bílovice nad Svitavou, sanace svahu			1 500	sanace skály		1 500		01/21	03/21
	II/425 Břeclav	0,500		2 000	výměna obrusné vrstvy		2 000		04/21	05/21
	III/3983 Přeskače - Tavíkovice	1,500		8 000	ACO (+VUT - nové technologie)		8 000		06/21	08/21
	Mikrokoberce 2021	8,000		18 500			18 500		05/21	08/21
	II/425 x III/42510 Rajhrad			2 000			2 000			
	II/430 Rohlenka, most 430-009 přes dálnici D1		1	2 000	sanace podhledu a říms, výměna zábradlí		2 000		05/21	08/21
	II/397 Božice most 397-002		1	3 600	oprava vozovky, sanace chodníků, ošetření ložisek, oprava dilatačních závěrů, odvodňovačů		3 600		06/21	10/21
	II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav, most ev.č.425-018		1	2 500	výměna mostního svršku včetně všech sanací		2 500		04/21	07/21
	III/430 Vyškov, most 430-016 přes potok Drnůvka		1	2 400	oprava izolace, sanace opěr, NK, křídel a říms		2 400		06/21	09/21
	II/365 Letovice, most 365-012 přes přehradní nádrž Křetínka		1	1 700	sanace pilířů		1 700		06/21	08/21
	II/379 Nový Hrad, mosty 379-024, 025		2	2 200	sanace pilířů		2 200		06/21	08/21
	III/3945 Střelice, most 3945-4 přes Střelický potok		1	1 200	oprava izolace, mostního svršku		1 200		06/21	08/21
	III/3976 Jaroslavice most 3976-1		1	1 800	sanace SS a NK, opevnění opěr, výměna zábradlí		1 800		06/21	08/21
	III/4179 Zbýšov, most 4179-6 přes Litavu		1	2 600	oprava izolace, sanace opěr, NK, křídel a úložných prahů, nový mostní svršek, výměna /oprava ložisek		2 600		05/21	08/21
	II/374 Doubravice, most 374-018 přes Holešínsku		1	500	oprava říms, oprava zábradlí, PKO (st.st. V)		500		06/21	08/21
	II/387 Doubravík, most 387-019 přes Rakovec		1	400	oprava říms, oprava zábradlí, PKO (st.st. IV)		400		06/21	08/21
	II/408 Křídlovky, most 408-017		1	1 000	výměna zábradlí (st.st. IV)		1 000		06/21	10/21
	III/3744 Kladoruby, most 3744-1 přes Kladorubku		1	200	oprava říms, oprava zábradlí, PKO (st.st. IV)		200		06/21	08/21
	III/4003 Slatina, most 4003-3		1	1 000	výměna zábradlí, sanace říms (st.st. VI)		1 000		06/21	10/21
	III/41610 Otmarov, most 41610-4 přes dálnici D2		1	2 900	výměna zábradlí, sanace říms (st.st. VI)		2 900		06/21	10/21
III/41611 Blučina, most 41611-3 přes dálnici D2		1	2 900	výměna zábradlí, sanace říms (st.st. IV)		2 900		06/21	10/21	
III/4995 Kněždub, most 4995-1		1	1 100	římsy, zábradelní svodidlo (st.st. IV)		1 100		06/21	08/21	