



Cerpání dotace na investice JMK určené na spolufinancování projektu PHARE CBC
v roce 2005

Název projektu **Nejdek - Bulhary, oprava silnice III/42117**

Smlouva s MMR CR podepsána dne	31.1.2005
Stavba zahájena dne	1.9.2005
Monitorovací zpráva zpracována dne	mesícne
Závěrečná zpráva zpracována dne	20.1.2006
Ukončení stavby	30.11.2005

Celkové náklady stavby bez DPH	8 337 tis. Kc
DPH	1 575 tis. Kc
Náklady stavby	9 912 tis. Kc
z toho Jihomoravský Kraj bez DPH	2 935 tis. Kc
EU pri kursu 28,990	5 738 tis. Kc
vratka DPH od FÚ	1 035 tis. Kc
SÚS	204 tis. Kc

Kontroly MMR	27.10.2005
CRR	25.11.2005

Délka úpravy silnice III/ 42230	2,247 km
---------------------------------	----------



Silnice III/42117

