



**Cerpání dotace na investice JMK určené na spolufinancování projektu PHARE CBC**  
**v roce 2005**

**Název projektu**                      **Vranov nad Dyjí - prehrada - Lancov, oprava silnice III/39810**

Smlouva s MMR CR podepsána dne	31.1.2005
Stavba zahájena dne	1.9.2005
Monitorovací zpráva zpracována dne	mesícne
Závěrečná zpráva zpracována dne	20.1.2006
Ukončení stavby	30.11.2005

Celkové náklady stavby bez DPH	8 718 tis. Kc
DPH	1 656 tis. Kc
Náklady stavby	10 374 tis. Kc
z toho     Jihomoravský Kraj bez DPH	2 893 tis. Kc
EU pri kursu 28,990	6 189 tis. Kc
vratka DPH od FÚ	1 122 tis. Kc
SÚS	170 tis. Kc

Kontroly    MMR	nebyla
CRR	28.11.2005

Délka úpravy silnice II/ 408	2,170 km
------------------------------	----------



most pres Junácký potok pred rekonstrukci